

Ing. Rudolf Vancák RZ KARAT, Nám L. Novomeského 1225/3, 04001 Košice

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Síd. KVP	
Dátum 11 Máj 2017	
Číslo záznamu: 2425/2017	Číslo spis. 1586/2017/SM
Prílohy: 1	Vybavuje: úch

Mestská časť Košice- Sídliisko KVP
Trieda KVP č.1
040 23 Košice

Košice 4.5.2017

VEC: Žiadosť o súhlas na predĺženie lehoty vykonania stavebných úprav Pavilónu SO 01P

Na základe Nájomnej zmluvy č. 64/2013/SM zo dňa 09.03.2013 a dodatku č. 68/2015/SM zo dňa 26.06.2015, uzavretej s Mestskou časťou Košice-Sídliisko KVP, som prevzal do nájmu nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na Drocárovom Parku, kat. územie Grunt v Košiciach, bližšie špecifikované v čl.II tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“). Medzi záväzkami, ktoré som na seba prevzal touto zmluvou, je aj rekonštrukcia, stavebné úpravy objektu SO-01 až SO-06, a to v rozsahu a za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy, vyjadreného predovšetkým v čl. III., ale aj v ďalších článkoch tejto zmluvy, vrátane jej preambuly.

Nakoľko v zimnom období 2016 a období január až marec roku 2017 neboli vhodné poveternostné podmienky. Na predmetnej stavbe nebolo možné zabezpečiť vhodné podmienky na vykonanie stavebných úprav a dodržanie technologické postupov súvisiacich s realizáciou stavebných prác.

Vzhľadom k uvedeným dôvodom Vás preto žiadam o súhlas na predĺženie lehoty vykonania stavebných úprav Pavilónu SO 01P, SO 01L a SO 02P o 3 mesiacov, s novým termínom pripravenosti stavby na kolaudáciu ku dňu 31.10.2017, a tým aj zmenu Článku X. bod 1. zmluvy.

Zostávam s pozdravom

Ing. RUDOLF VANCÁK - RZ KARAT
040 01 KOŠICE, NOVOMESKÉHO 3
IČO: 14 307 080
IČ DPH: SK1020628257

Ing. Rudolf Vancák

