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MESTSKÁ ČASŤ OPÄTOVNE PREVZALA KONTROLU NAD STAVBOU SENIOR DOMU  
 

Nájomnú zmluvu vypovedala v januári tohto roka 
 

Košice, 26. február 2020 

 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP za účasti polície a právneho zástupcu v utorok 

(25.2.2020) po 7-mich rokoch prevzala opätovne kontrolu nad areálom bývalej škôlky 

v Drocárovom parku, kde malo fungovať centrum pre seniorov. Nájomca svoj záväzok 

o výstavbe viacnásobne nedodržal a neodovzdal stavbu ku kolaudácii. Vedenie MČ chce 

v projekte pokračovať a priestory na poskytovanie sociálnych služieb dokončiť. 

Objekt mal na základe nájomnej zmluvy z roku 2013 uzatvorenej so spoločnosťou RZ Karat 

pozostávať zo štyroch pavilónov, dva z nich by mali slúžiť na poskytovanie sociálnych služieb 

a dva pre komerčnú činnosť. Napriek pôvodnému termínu kolaudácie v roku 2015 sa 

nájomca RZ Karat rozhodol o nadstavbu ešte jedného poschodia, a preto požiadal 

o predĺženie lehoty na dokončenie do roku 2017. Práce však ešte v roku 2016 pozastavila 

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) potom, čo pod vplyvom silného vetra spadla časť 

nadstavby. Šetrením bolo následne zistené, že vrchné poschodie nebolo súčasťou 

schváleného projektu a nájomca nemal napriek povinnosti platné stavebné povolenie. 

K legalizácii stavby nedošlo, a to aj napriek opakovaným výzvam zo strany stavebného úradu. 

Potrebné dokumenty investor nepredložil, a preto bolo vlani v decembri vydané 

rozhodnutie, ktoré nadstavbu 3.poschodia označilo za nelegálnu stavbu, potrebnú zbúrať. 

Mestská časť sa tak začiatkom tohto roka rozhodla od zmluvy odstúpiť. Informovala o tom aj 

nájomcu, ktorý jej mal stavbu do 24-hodín sprístupniť a protokolárne odovzdať. „Keďže sa 

tak nestalo, 15.januára tohto roka sme podali návrh na predbežné opatrenie, ktoré by nám 

umožnilo nakladať s našim majetkom, bez zbytočných obštrukcií zo strany nájomcu,“ uviedol 

starosta MČ Ladislav Lörinc s tým, že súd návrhu vyhovel 13.februára. 

„Investor bol nami opakovane vyzvaný, aby nám nebránil v nakladaní s našim majetkom 

a stavbu nám protokolárne odovzdal. Predbežné opatrenie súdu potvrdilo našu 

argumentáciu, a tak sme pristúpili k tomuto kroku. Urobili sme prehliadku jednotlivých 

objektov, vyhotovili fotodokumentáciu, spísali zápisnicu, vymenili zámky a zabezpečili 

stavenisko nakoľko je momentálne v katastrofálnom stave,“ vysvetlil Lörinc. 

V záujme samosprávy je stavbu dokončiť čo najskôr. Statický posudok určí, či je možné vôbec 

pokračovať v platnom projekte alebo bude potrebné projektovú dokumentáciu prerábať. „Ak 

budeme môcť pokračovať podľa projektu, sme v zmysle rozhodnutia stavebného úradu 

povinní zbúrať nadstavbu tretieho poschodia a držať sa pôvodného zámeru. Chceme však, 
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aby tu vzniklo adekvátne zariadenie sociálnych služieb tak, ako sme to avizovali verejnosti. To 

je jediný a ultimátny cieľ vedenia MČ. Na dokončenie stavby ale budeme musieť jednak 

hľadať financie ale i dôveryhodného partnera, ktorým predošlý nájomca nebol. Máme za to, 

že tento typ sociálnych služieb je nedostatkový v rámci mesta Košice i Košického 

samosprávneho kraja. Som rád, že veci sa po rokoch konečne pohli. Čaká nás ešte dlhá cesta, 

lebo táto kauza nemá rýchle a ľahké riešenie. Sme však pripravení priniesť našim obyvateľom 

výsledky v tejto veci. Včera sme urobili ďalší dôležitý krok,“ uzavrel starosta Lörinc s tým, že 

do úvahy prichádza aj vzatie si úveru a priama investícia MČ. 
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