



## DODATOK č. 1 k

### ZMLUVE O DIELO č. 65 /2016 - VD a ŽP

uzavretá v zmysle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

#### Čl. I

##### Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. Alfonz Halenár, starosta
IČO:	00691089
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu:	0536298001/5600
Zhotoviteľ:	IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Varga CSc., konateľ
IČO:	36 184 497
IČ DPH:	SK 2020044972
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Č. účtu:	IBAN – SK44 1100 0000 0026 2511 1391
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 10372/V

#### Čl. I

##### Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 22.9.2016 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie diela „**Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa**“ na objekte Miestneho úradu Košice – Sídliisko KVP.

Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 65/2016 – VDaŽP, a to z dôvodu potreby rozšírenia objemu prác o práce, ktoré neboli zadané v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkového rozpočtu diela. Potreba realizácie týchto prác bola zistená až počas realizácie diela, pred realizáciou diela ich potrebu nebolo možné predpokladať ani pri vynaloženej odbornej starostlivosti, avšak sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela.

#### Čl. II

##### Predmet dodatku

1.1 Ustanovenie Čl. II. zmluvy sa dopĺňa o bod 2.3. s nasledovným znením:

„2.3. *Špecifikácia prác potrebných vykonať nad rámec špecifikácie diela je uvedená v Prílohe č. 2.*“

**1.2 Ustanovenie článku III. ods. 3.2. pôvodnej zmluvy sa nahrádza ustanovením:**

- „3.2. Cena za plnenie predmetu zmluvy predstavuje sumu: 32 064,14 EUR bez DPH, z toho DPH je 6 412,83 EUR.

*Cena za dielo je 38 476,97 EUR vrátane DPH.*

*3.3. Cena diela celkom 38 476,97 EUR vrátane DPH je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady k vykonaniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím kompletného predmetu zmluvy.“*

**Čl. III.**

**Záverečné ustanovenia**

- 3.1** Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 3.2** Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, určite a zrozumiteľne. Prehlasujú tiež, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.3** Dodatok č. I nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s platnou právnou úpravou.
- 3.4** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

V Košiciach dňa: 11.11.2016

V Košiciach dňa: 14.11.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_  
Ing. Alfonz Halenár  
starosta

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Varga CSc.  
konateľ